

Groeiportfolio

IT-Project 1

student **Zacharia Janssen**

docent **Dirk Hostens**

studiegebied **Industriële wetenschappen en technologie**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk (Afstandsonderwijs)**

academiejaar **2025-2026**

opdrachtgever **Patronale Life NV**

Studentgegevens

Student	Zacharia Janssen
E-mail	Zacharia.Janssen@student.vives.be
Opleiding	Bachelor Toegepaste Informatica
Project	Templating & Compliance
Opdrachtgever	Patronale Life NV
Stagebegeleider	Dirk Hostens
Stagementoren	Eduardo de Almeida Raposo, Erwin Geeraerts

1. Introductie

Ik werk als IT-medewerker bij Patronale Life NV, een Belgische levensverzekeringsmaatschappij gevestigd te Brussel. Binnen de IT-afdeling ben ik betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van interne tooling rond vFinance, het documentbeheersysteem dat gebruikt wordt voor het genereren van verzekeringspolissen, contracten en wettelijke documenten.

Dit IT-Project kadert in een probleem dat ik dagelijks ervaar: het template-beheer voor vFinance is verouderd, gefragmenteerd en moeilijk te onderhouden. Het project "Templating & Compliance" richt zich op de modernisering van dit systeem.

2. Projectbeschrijving

Probleemstelling

Het huidige template-systeem van vFinance kampt met de volgende problemen:

- Compliance-risico: wettelijke documenten (ESIS, AV, EID) bevatten mogelijk verouderde inhoud
- Duplicaten en fragmentatie: elke SKM heeft eigen mappen met bijna identieke templates
- Geen versiebeheer: geen controle over welke templates in gebruik zijn per vFinance-versie
- Lifecycle gaps: templates moeten werken in Feature Freeze, Stable en Release builds
- Handmatige JSM-intake: minimale automatisering bij template-wijzigingsverzoeken

Doelstellingen

- Migratie van visuele XML-templates naar Jinja HTML
- Deduplicatie en normalisatie via Jinja inheritance
- Template Registry (JSON) met SKM, semver en lifecycle tracking
- Compatibiliteitsmatrix per vFinance-vintage
- Git-branchingworkflow per vFinance-versie (vintage model)
- JSM-automatisering via GitHub Actions
- CI-pipeline voor geautomatiseerde template-validatie
- Handoverdocumentatie voor toekomstige ontwikkelaars

3. Aangepast projectplan

Oorspronkelijk vs. aangepast plan

Aspect	Oorspronkelijk	Aangepast
Sprints	7 x 2 weken	4 x 2 weken
Werkdagen/week	2 dagen	3 dagen
Uren/week	15 uur	22,5 uur
Totaal	~210 uur / 14 weken	~200 uur / 9 weken
Startdatum	n.t.b.	30 maart 2026
Einddatum	n.t.b.	29 mei 2026

Motivatie

De formele start van het project is verschoven naar eind maart 2026. Om dezelfde scope te realiseren binnen de beschikbare tijd tot het examen, is het plan gecomprimeerd van 7 naar 4 sprints. De werkintensiteit is verhoogd van 2 naar 3 dagen per week, wat mogelijk is doordat de stage plaatsvindt op de eigen werkplek tijdens werkuren.

Samenvoeging sprints

Nieuw	Origineel	Focus
Sprint 0	Sprint 0	Foundation: repo, inventaris, registry, DoR/DoD
Sprint 1	Sprint 1	Template migratie (ESIS, AV, EID, loan schedules)
Sprint 2	Sprint 2+3	SKM cleanup + JSM automations
Sprint 3	Sprint 4+5+6	CI, documentatie, validatie, release

Sprint planning

Sprint	Periode	Uren	Sprint Goal
Sprint 0	30 mrt - 10 apr	~50h	Repo setup, inventaris, registry, DoR/DoD
Sprint 1	13 apr - 24 apr	~52h	Migratie prioritaire templates naar Jinja HTML
Sprint 2	27 apr - 8 mei	~52h	SKM consolidatie + JSM automatisering
Sprint 3	11 mei - 22 mei	~48h	CI pipeline, documentatie, release
Buffer	25 mei - 29 mei	~22h	Slotpresentatie, portfolio finalisatie

4. Overeenkomst

De overeenkomst "Stage op eigen werkplek tijdens werkuren" is ingevuld en wacht op ondertekening door Eduardo de Almeida Raposo (vertegenwoordiger werkgever). Het document wordt aan dit portfolio toegevoegd zodra alle handtekeningen verzameld zijn.

Samenvatting

- Periode: 30 maart 2026 - 29 mei 2026
- Volume: 200 uren, 3 dagen van 7,5 uur per dag, 9 weken
- Werkplek: Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
- Stagementoren: Eduardo de Almeida Raposo, Erwin Geeraerts
- Stagebegeleider: Dirk Hostens

5. Competentie self-assessment (baseline)

Onderstaande tabel geeft mijn inschatting van mijn startniveau per competentie, voor aanvang van het project. Na elke sprint wordt dit bijgewerkt.

Competentie	Niveau	Toelichting
1. Vereisten verzamelen	Basis	Informeel overleg, niet formeel met user stories
2. Project plannen/opvolgen	Basis	Werk met JIRA, nog geen eigen Scrum-project geleid
3. Versiebeheer, QC, CI	Gemiddeld	Dagelijks Git en PRs. GitHub Actions is nieuw
4. Resultaat met meerwaarde	Gemiddeld	Lever templates op, formeel release-proces is nieuw
5. Communicatievaardigheden	Basis	Informeel met collega's, presentaties = groeipunt

6. Volgende stappen

- Overeenkomst laten ondertekenen door Eduardo
- Projectwerk.vives.be inrichten (sprints, backlog, user stories)
- Sprint 0 starten op 30 maart 2026
- Eerste sprint demo plannen met Eduardo en Erwin