

Groeiportfolio v3

IT-Project 1 - na Sprint 2

student **Zacharia Janssen**

coach **Dirk Hostens**

opdrachtgever **Patronale Life NV**

mentoren **Eduardo de Almeida Raposo, Erwin Geeraerts**

studiegebied **Industriële wetenschappen en technologie**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk (Afstandsonderwijs)**

academiejaar **2025-2026**

versie **v3 - 8 mei 2026**

1. Project overzicht

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf:	Patronale Life NV, Belgische levensverzekeringsmaatschappij
Adres:	Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Mentor 1:	Eduardo de Almeida Raposo - Digital Transformation Manager
Mentor 2:	Erwin Geeraerts - Business Analyst vFinance
Stagebegeleider:	Dirk Hostens (VIVES)

Korte beschrijving van de opdracht

Modernisering van het vFinance documenttemplate-beheer (uitgebreide beschrijving in v1). In Sprint 2 verschoof de focus van migratie naar consolidatie van duplicate SKM-templates via Jinja inheritance, en het automatiseren van de workflows rond template-wijzigingen via JIRA Service Management en GitHub Actions.

Gebruikte technieken en tools (toegevoegd in Sprint 2)

Categorie	Tools
Consolidatie	Familie-base templates, gedeelde _shared_boutique base, alias-overerving
Automatisering	GitHub Actions (cron + pull_request), JIRA REST API v3
Integratie	Microsoft Graph (OneDrive), SMTP Office365 voor de digest
E-mail	Tweetalige HTML met inline styles + MSO conditional comments

Tijd gespendeerd aan project

Sprint	Periode	Uren	Status
Sprint 0	30 mrt - 11 apr 2026	~50h	Afgerond
Sprint 1	14 apr - 25 apr 2026	~50,5h	Afgerond
Sprint 2	28 apr - 8 mei 2026	~52h	Afgerond
Totaal tot nu		~152,5h	

Volledig detail per ticket en datum in projectwerk.vives.be > Spent Time.

2. Competenties

1. Gebruikersvereisten verzamelen, prioriteren en documenteren

Toegepaste technieken en tools (Sprint 2)

- Sprint 2 backlog met US-13 (SKM consolidatie) t/m US-17 (attachment monitor) + BUG-02 + MGMT-03.
- Afstemming met Erwin op dag 1: mijn aanname dat Boutique_44 REGData/SIData had klopte niet. De fiches zitten bij Boutique_23, Evolis en Patronale_Life_Flexible. Requirement daarop bijgestuurd voor de deduplicatie.
- Drie expliciete open vragen voor Erwin in het analyse-document (juridische tekst vs branding, deelbare ng-codes, Generic21/23/44 als alias).

Bewijsstukken

- docs/skm-consolidation-analysis.md met open vragen en reductie-schatting.
- Sprint 2 user stories in projectwerk.
- Sprint 2 status email (email_sprint2_status.md).

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Eerst de aannames aftoetsen bespaart werk. Was ik meteen beginnen dedupliceren, dan had ik Boutique_44 fiches gemaakt die niet bestaan.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. De action item uit de Sprint 1 retro (eerst varianten in kaart) bewees zich meteen.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Requirement actief bijgestuurd op stakeholder-input, niet pas achteraf.

2. Project plannen en opvolgen

Toegepaste technieken en tools (Sprint 2)

- Planning poker per US: consolidatie 10h, outbound 10h, inbound 7h, digest 10h, monitor 7h, ceremonies 3h, buffer 5h. 52h gepland, ~52h gerealiseerd.
- JSM-workflows bewust incrementeel: per workflow een aparte commit en test (action item Sprint 1).
- 8 daily standups (Di 28 apr - Vr 8 mei, Vr 1 mei feestdag overgeslagen).
- Sprint demo op 8 mei, retrospective met 4 action items voor Sprint 3.

Bewijsstukken

- sprint2_planning.md, sprint2_daily_standups.md, sprint2_retrospective.md.
- Sprint 2 close in projectwerk.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

De uurverdeling was veel gelijkmatiger dan Sprint 1 (geen 14h-dagen), precies de bijsturing die ik me had voorgenomen.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Incrementeel plannen per workflow gaf elke dag een afgerond stuk.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Planning gehaald, retro concreet, Sprint 1 learning over timeboxen toegepast.

3. Versiebeheer, kwaliteitscontrole en continuous integration

Toegepaste technieken en tools (Sprint 2)

- 6 commits op vintage_1074 (28 apr 11:30 -> 8 mei 10:38), conventional commits, per US een logische unit.
- Rendering tests op de geconsolideerde templates voor de demo.
- Bewuste afweging: de attachment monitor verwijdert bijlagen in productie-JIRA. Niet live gezet zonder go van Erwin en zonder apart service-account. Liever een story niet afsluiten dan iets destructiefs ongecontroleerd aanzetten.
- CI nog niet (Sprint 3-doel), maar de per-workflow structuur is er klaar voor.

Bewijsstukken

- git log vintage_1074: 6 Sprint 2 commits.
- Consolidatie-commits Generic21/23/44 en boutique base.
- sprint2_retrospective.md met de expliciete US-17 afweging.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Niet alles wat technisch af is, hoort meteen live. Een workflow die productie-data verwijdert verdient een expliciete sign-off en een eigen account, geen persoonlijk token.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Destructieve automatisering achter een stakeholder-go houden is geen vertraging maar verantwoordelijkheid.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Versiebeheer zit goed; de bewuste no-go op US-17 toont risico-oordeel.

4. Opleveren tastbaar resultaat met meerwaarde

Tastbare deliverables Sprint 2

- Generic21/23/44 geconsolideerd: Generic23 familie-base, Generic44 erft, Generic21 met Tak 21 invoice override.
- Gedeelde REGData/SIData base in _shared_boutique voor Boutique_23, Evolis en Patronale_Life_Flexible.
- Short_Term_Cover account_movements naar de Life_Insurance base.
- Outbound JSM git-sync: open GIT-ticket -> feature branch op de juiste vintage.
- Inbound JSM git-sync: gemerged PR -> ticket Done + template-ticket op Testing Template.
- Tweektalige dagelijkse digest mail, rendert in Outlook desktop.
- Attachment monitor (code af, bewust nog niet live).
- Registry naar 0.3.0, compatibiliteitsmatrix uitgebreid.

Kwaliteitskenmerken

- Onderhoudbaar: minder duplicatie door de gedeelde bases.
- Integreerbaar: JSM koppelt aan de bestaande JIRA-flow.
- Gedocumenteerd: registry, matrix, retro, standups.
- Bedrijfszeker: digest getest in webmail en Outlook desktop.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

De Outlook desktop fallback die ik in de Sprint 1 retro al had voorzien werkte meteen. Vooruitdenken in de retro betaalt zich uit.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Een bekende valkuil vooraf in de planning oplossen ipv tijdens de bouw.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Consolidatie + 3 werkende workflows opgeleverd; 1 workflow bewust geparkeerd.

5. Communicatievaardigheden

Toegepaste technieken en tools (Sprint 2)

- Sprint 2 status email naar Eduardo (Dirk in cc) op 8 mei (email_sprint2_status.md).
- Inhoudelijk overleg met Erwin over de SKM-varianten (dag 1) en de validatie.
- 8 schriftelijke standups in de wiki.
- Sprint demo op 8 mei (consolidatie + 3 workflows live op een testticket).
- Coach-feedback (Dirk) op de Sprint 1 demo verwerkt: korter en concreter rapporteren.

Bewijsstukken

- email_sprint2_status.md, sprint2_daily_standups.md, sprint2_retrospective.md.
- Demo verslag (8 mei).

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een open punt (attachment monitor niet live) eerlijk communiceren in de status mail wekt meer vertrouwen dan het verbergen.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Transparant zijn over wat niet af is hoort bij professionele rapportering.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Communicatie loopt strak; slotpresentatie blijft de echte test.

3. Tijdsdetail

Volledige uren-registratie per ticket en datum in projectwerk.vives.be > Spent Time, gefilterd op Sprint 2.

Sprint 2 samenvatting per ticket

Ticket type	Ticket	Uren
User Story	US-13 SKM consolidatie (Generic + boutique + Short_Term_Cover)	10h
User Story	US-14 Outbound JSM git-sync	10h
User Story	US-15 Inbound JSM git-sync	7h
User Story	US-16 Tweetalige daily digest	10h
User Story	US-17 Attachment monitor (In Progress)	7h
Bug	BUG-02 Generic21 premietaks dubbel	1h
Assignment	MGMT-03 Sprint 2 ceremonies	3h
Totaal Sprint 2		~52h

Cumulatief: Sprint 0 (50h) + Sprint 1 (50,5h) + Sprint 2 (52h) = 152,5h. Doel project = 200h.

4. Persoonlijke kritische terugblik (interim na Sprint 2)

- Was dit leerrijk? Ja. Sprint 2 was breder dan migratie: consolidatie-denken plus echte integratie met JIRA en externe API (Graph, SMTP).
- Wat kan beter? US-17 is twee keer blijven hangen. Een story die productie-data wijzigt eerder als "behoeft sign-off" markeren.
- Belasting? ~52h gelijkmatig over 8 werkdagen, veel beter verdeeld dan Sprint 1.
- Samenwerking opdrachtgever: Erwin stuurde op dag 1 de consolidatie-scope bij. Eduardo waardeert de eerlijke status.
- Samenwerking coach (Dirk): feedback op de Sprint 1 demo (korter rapporteren) verwerkt in Sprint 2.

5. Bewijsstukken (links en bestanden)

Item	Locatie
Git commits Sprint 2	github.com/Zacharia-pal/itp1-templating-compliance > vintage_1074 (6 commits)
Sprint 2 daily standups	wiki: sprint2_daily_standups.md
Sprint 2 retrospective	wiki: sprint2_retrospective.md
Sprint 2 status email	wiki: email_sprint2_status.md
Sprint 2 time entries	projectwerk Spent Time, gefilterd op Sprint 2
v0 t/m v3 portfolio PDFs	Gedeelde SharePoint map (link in de Wiki) + Toledo

Versie 3 - opgesteld op 8 mei 2026.

Volgende versie (v4) gepland na afloop Sprint 3 (22 mei 2026).