

Groeiportfolio v1

IT-Project 1 - na Sprint 0

student **Zacharia Janssen**

coach **Dirk Hostens**

opdrachtgever **Patronale Life NV**

mentoren **Eduardo de Almeida Raposo, Erwin Geeraerts**

studiegebied **Industriële wetenschappen en technologie**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk (Afstandsonderwijs)**

academiejaar **2025-2026**

versie **v1 - 11 april 2026**

1. Project overzicht

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf:	Patronale Life NV, Belgische levensverzekeringsmaatschappij
Adres:	Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Mentor 1:	Eduardo de Almeida Raposo - Digital Transformation Manager
Mentor 2:	Erwin Geeraerts - Business Analyst vFinance
Stagebegeleider:	Dirk Hostens (VIVES)

Korte beschrijving van de opdracht

Het project Templating & Compliance moderniseert het documenttemplate-beheer van vFinance, het platform dat verzekeringspolissen, ESIS, AV en andere wettelijke documenten genereert. Concreet: migratie van visuele XML-templates naar Jinja HTML met inheritance, deduplicatie van bijna identieke SKM-templates, een Template Registry (JSON) en compatibiliteitsmatrix, een Git-branchingworkflow per vFinance-versie, JSM-automatisering via GitHub Actions, CI-pipeline en handover-documentatie.

Gebruikte technieken en tools

Categorie	Tools
Templating	Jinja2, HTML, custom vFinance filters
Versiebeheer	Git, GitHub (Zacharia-pal/itp1-templating-compliance)
Project management	projectwerk.vives.be (Agile board, time tracking, wiki, DMSF)
Documentatie	Markdown, Confluence (intern), DOCUMENTATION.md
Talen	Python (PDF-generator portfolio), Bash (Git CLI)
Communicatie	Email, MS Teams, demo meetings
Toledo	Indienen groeiportfolio, agenda

Tijd gespendeerd aan project

Sprint	Periode	Uren	Status
Sprint 0	30 mrt - 11 apr 2026	~50h	Afgerond
Totaal tot nu		~50h	

Volledig detail per ticket en datum in projectwerk.vives.be > Spent Time, gefilterd op Sprint 0.

2. Competenties

1. Gebruikersvereisten verzamelen, prioriteren en documenteren

Toegepaste technieken en tools

- Kickoff-meeting met Eduardo en Erwin op 30 mrt 2026: scope, doelstellingen en prioriteiten besproken.
- User stories opgesteld volgens "Als <rol> wil ik <doel> zodat <waarde>"-template (US-01 t/m US-06 in projectwerk).
- Prioritering met Eduardo: registry schema 2x herzien op zijn vraag (extra velden lifecycle_stage en has_xmp).
- User stories in projectwerk Backlog + wiki entries, DoR/DoD in DoR_DoD.md (commit 0ff10d8 op 3 apr 2026), template inventaris in docs/inventory.md (commit ba86edb op 31 mrt 2026).
- Wijzigingen aan registry afgetoetst per email + retrospective beschreven (sprint0_retrospective.md).

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

De "as a..."-template dwingt me om elke story in business value te formuleren in plaats van implementatie. Het registry schema iteratief opbouwen na klantfeedback bleek waardevoller dan een upfront "perfect" voorstel.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja, maar met een korte alignment-meeting voor ik aan een schema begin om de eerste herzieningsronde te vermijden.

Zelfevaluatie

Gemiddeld. INVEST-principe wordt gevolgd in titel + beschrijving, maar story splitting in sub-tasks kan systematischer.

2. Project plannen en opvolgen

Toegepaste technieken en tools

- Planning poker (solo-schatting met story points 3/5/8) per user story; pts en estimated hours in projectwerk.
- User stories opgedeeld in concrete deliverables (inventory, registry skeleton, DoR/DoD).
- Backlog en sprintplanning in projectwerk; Sprint 0 locked en afgesloten op 11 apr.
- Daily standups in wiki (sprint0_daily_standups.md): 9 entries, 3-vragen-format.
- Sprint review met opdrachtgever: Sprint 0 demo aan Eduardo en Erwin op 11 apr 2026.
- Sprint review met docent gesynchroniseerd met de sprint demo (gepland voor Sprint 1).
- Sprint retrospective: sprint0_retrospective.md met 3 action items voor Sprint 1.
- Bijsturing: scope DOCUMENTATION.md was niet gepland, kwam erbij op vraag van Erwin en werd opgenomen.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Solo planning poker is uitdagend (geen tegengewicht), maar het dwingt me expliciet te zijn over aannames. Daily standups in tekst zijn nuttiger dan ik dacht: het schrijven dwingt me een richting voor de dag te kiezen.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Sprint retro met action items werkt effectief om de volgende sprint te plannen.

Zelfevaluatie

Gemiddeld. Sprint-doel gehaald, maar de extra DOCUMENTATION-scope laat zien dat ik upfront sterker had kunnen aftoetsen.

3. Versiebeheer, kwaliteitscontrole en continuous integration

Toegepaste technieken en tools

- Git met GitHub remote (Zacharia-pal/itp1-templating-compliance).
 - Branching model: main (release-ready), vintage_1074 (actieve werkbranch), gebaseerd op vFinance vintage strategie (Confluence).
 - Conventional commit messages (feat / docs / chore / refactor / fix) zichtbaar in git log.
 - README.md (commit 19b15ea): scope, doelstellingen, links naar registry, COMPAT_MATRIX, DOCUMENTATION en branching model.
 - .gitignore vanaf eerste commit (Python/Node/IDE/OS-artefacten).
 - Definition of Done als kwaliteitscriterium: NL+FR variant, geen visuele XML-tags, registry-entry up-to-date.
 - Gestructureerd testen Sprint 0 manueel (Jinja syntax-check + visueel render-test van Generic templates).
- Geautomatiseerde tests + CI op de Sprint 3-roadmap.
- Continuous integration nog niet actief (Sprint 3-doel); commits gepushed naar GitHub, vintage_1074 beschermd voor force-push.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Conventional commits maken git log leesbaar zonder dat je de diff hoeft te zien. Het vintage branching model is anders dan een typisch trunk-based of GitFlow setup en vroeg dus extra documentatie (docs/versioning-model.md).

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja voor commits en branching. CI ga ik voortaan vroeger inrichten in plaats van naar het einde te schuiven.

Zelfevaluatie

Gemiddeld+. Versiebeheer en README staan stevig, maar CI/test-automatisering ontbreken nog.

4. Opleveren tastbaar resultaat met meerwaarde

Toegepaste technieken en tools

- Repository met branching model (main, vintage_1074).
- Template inventaris (23 productlijnen, NL+FR varianten, REGData/SIData waar relevant).
 - Registry skeleton TEMPLATE_REGISTRY.json met productlijn, document_type, locales, vintage_branch, lifecycle_stage, semver, has_xmp.
- Compatibiliteitsmatrix COMPAT_MATRIX.md met vintage_977 / 1074 / 1210 kolommen.
- DoR_DoD.md.
- DOCUMENTATION.md met render stack, macros, custom filters en extension guide.
- Eerste werkende templates: Generic + GenericLoan empty_letter (NL/FR + BE basis).
- Shared includes: html_head, recipient-header, recipient, signatures, custom_macros.

Kwaliteitskenmerken

- Bedrijfszeker: templates volgen de vFinance render-pipeline, getest op Generic case.
- Onderhoudbaar: Jinja inheritance pattern, registry voor traceerbaarheid.
- Gedocumenteerd: DOCUMENTATION + COMPAT_MATRIX + README.
- Veilig en privacy: geen PII of API-tokens in repo, sanitisatie-regels in plan.
- Integreerbaar: templates volgen de bestaande vFinance directorystructuur.
- Individuele bijdrage: alle commits onder eigen GitHub-account, single-author repo.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een goede registry + matrix levert vaak meer meerwaarde dan extra code: de opdrachtgever kan zelf opzoeken welke template waar werkt. Documentatie was niet gepland maar leverde direct waarde.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Structuur eerst, code daarna.

Zelfevaluatie

Gemiddeld. Het eindresultaat van Sprint 0 is fundamenteel; tastbare migraties komen pas in Sprint 1+.

5. Communicatievaardigheden

Toegepaste technieken en tools

- Plan van aanpak: voorstel.pdf, dit groeiportfolio, docs/versioning-model.md, README.
- Wekelijkse rapportering: Sprint 0 status email naar Eduardo (Dirk in cc) - email_sprint0_status.md - plus tussentijdse mails.
- Gesprekken met opdrachtgever: kickoff 30 mrt, tussentijds overleg met Erwin op 1 apr (vintage branching), Sprint 0 demo op 11 apr.
- Verslagen van vergadering: Sprint 0 retrospective notities + demo verslag in wiki.
- Communicatie binnen het team: solo, dus team = mezelf + mentor Erwin (interne afstemming via MS Teams).
- Stand-up meetings: 9 schriftelijke standups in wiki over Sprint 0.
- Documentatie van het project: README, DOCUMENTATION, COMPAT_MATRIX, versioning model, sprint wiki pagina.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Schriftelijke communicatie (mails + wiki) maakt de status traceerbaar voor mij, mentor en coach. Mondelinge demo is sneller maar minder reproduceerbaar; combinatie van beide werkt het beste.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Wekelijkse statusmail + demo per sprint + wiki-trail = solide basis.

Zelfevaluatie

Basis+. Schriftelijke communicatie loopt vlot; mondelinge presentaties (demo, slotpresentatie) zijn een groeipunt voor de volgende sprints.

3. Tijdsdetail

Volledige uren-registratie per ticket en per datum staat in projectwerk.vives.be onder Spent Time, gefilterd op Sprint 0. Samenvatting:

Type	Ticket	Uren
User Story	US-01 Repository + branching model	8h
User Story	US-02 Template inventaris	12h
User Story	US-03 Registry skeleton	8h
User Story	US-04 DoR/DoD	4h
User Story	US-05 README + projectdocumentatie	5h
User Story	US-06 Compatibiliteitsmatrix skeleton	7h
Research	Onderzoek vintage branching met Erwin	3h
Ceremonies	Sprint 0 planning + standups + retro + demo	3h
Totaal Sprint 0		~50h

4. Persoonlijke kritische terugblik (interim na Sprint 0)

- Was dit leerrijk? Ja. Sprint 0 dwong me te starten met fundament (inventaris, registry, branching model) in plaats van direct code te schrijven.
- Wat kan beter? Schema-iteraties met klant earlier afhandelen om herwerk te vermijden. Documentatie in scope opnemen vanaf de start.
- Belasting? ~50h in 9 werkdagen voelt rond. Sommige dagen liep ik over 7,5h, maar Sprint 0 is bewust de setup-sprint.
- Feedback per opdracht: projectwerk-tooling werkt vlot; wiki-functionality is eenvoudig maar voldoende. DMSF voor formele documenten houdt de bewijsstukken samen.
- Samenwerking met opdrachtgever: Eduardo en Erwin zijn snel bereikbaar (zelfde gebouw + interne MS Teams). Feedback komt tijdig, vaak op dezelfde dag.
- Andere aspecten: Solo werken vraagt extra zelfdiscipline op standups en planning. Het schrijven dwingt me om expliciete keuzes te maken.

Versie 1 - opgesteld op 11 april 2026.

Volgende versie (v2) gepland na afloop Sprint 1 (25 april 2026).