

Groeiportfolio v4

IT-Project 1 - na Sprint 3 (eindversie)

student **Zacharia Janssen**

coach **Dirk Hostens**

opdrachtgever **Patronale Life NV**

mentoren **Eduardo de Almeida Raposo, Erwin Geeraerts**

studiegebied **Industriële wetenschappen en technologie**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk (Afstandsonderwijs)**

academiejaar **2025-2026**

versie **v4 - 22 mei 2026**

1. Project overzicht

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf:	Patronale Life NV, Belgische levensverzekeringsmaatschappij
Adres:	Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Mentor 1:	Eduardo de Almeida Raposo - Digital Transformation Manager
Mentor 2:	Erwin Geeraerts - Business Analyst vFinance
Stagebegeleider:	Dirk Hostens (VIVES)

Korte beschrijving van de opdracht

Modernisering van het vFinance documenttemplate-beheer (uitgebreide beschrijving in v1). Sprint 3 was de afrondende sprint: een CI-pipeline die templates valideert, de resterende ng-fiches genereren uit een fondsenlijst, de attachment monitor afwerken, alles documenteren voor overdracht en de vintage_1074 set naar release brengen (registry 1.0.0).

Gebruikte technieken en tools (toegevoegd in Sprint 3)

Categorie	Tools
CI	GitHub Actions validatie + Jinja meta-parsing (extends/include check)
Codegeneratie	Generator die templates uit een JSON-fondsenlijst maakt
Configuratie	Externaliseren van transition-ids en ontvangers naar config
Documentatie	Handover-document voor overdracht aan het vFinance team

Tijd gespendeerd aan project

Sprint	Periode	Uren	Status
Sprint 0	30 mrt - 11 apr 2026	~50h	Afgerond
Sprint 1	14 apr - 25 apr 2026	~50,5h	Afgerond
Sprint 2	28 apr - 8 mei 2026	~52h	Afgerond
Sprint 3	11 mei - 22 mei 2026	~48h	Afgerond
Totaal		~200,5h	Doel gehaald

Het project-doel van 200h is gehaald. Volledig detail in projectwerk.vives.be > Spent Time.

2. Competenties

1. Gebruikersvereisten verzamelen, prioriteren en documenteren

Toegepaste technieken en tools (Sprint 3)

- Sprint 3 backlog met US-18 (CI), US-19 (config), US-13 (ng-fiches), US-17 (monitor afwerken), US-20 (handover) + BUG-03 + MGMT-04.
- Validatiesessie met Erwin op de gegenereerde fiches; feedback (label Fondsbeheerder, compartiment-regel) verwerkt als BUG-03.
- Handover-document opgesteld vanuit het perspectief van een opvolger.

Bewijsstukken

- Sprint 3 user stories in projectwerk.
- BUG-03 met de feedback van Erwin.
- docs/handover.md.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een validatiesessie levert kleine maar concrete requirements op die je zelf niet ziet (labels, een ontbrekende regel).

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Stakeholder laten meekijken voor de release, niet erna.

Zelfevaluatie

Gevorderd.

2. Project plannen en opvolgen

Toegepaste technieken en tools (Sprint 3)

- Planning poker per US: CI 7h, config 4h, ng-fiches 10h, monitor 7h, handover 6h, validatie 5h, release+ceremonies 6h. ~48h gepland en gerealiseerd.
- CI bewust als eerste gepland zodat de rest van de sprint meteen gevalideerd werd.
- 8 daily standups (Ma 11 - Vr 22 mei, Do 14 Hemelvaart en Vr 15 brugdag overgeslagen).
- Sprint demo en retrospective op 22 mei; bufferweek voor portfolio en slotpresentatie.

Bewijsstukken

- sprint3_planning.md, sprint3_daily_standups.md, sprint3_retrospective.md.
- Sprint 3 close in projectwerk.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

De volgorde van stories binnen een sprint maakt uit: CI eerst betekende dat de rest van de sprint meteen gevalideerd werd.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Kwaliteitsinfrastructuur vooraan plaatsen.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Vier sprints binnen de 200h afgerond.

3. Versiebeheer, kwaliteitscontrole en continuous integration

Toegepaste technieken en tools (Sprint 3)

- CI eindelijk ingericht (de open belofte uit v2 en v3): een Action die op elke push en PR alle templates parset en de extends/include verwijzingen checkt.
- De CI bewees zich meteen: tijdens het bouwen van de ng-generator ving ze twee fouten (verkeerd base-pad en een %%-escape). Beide gefixt voor commit.
- Codegeneratie ipv handwerk: 115 ng-fiches uit een fondsenlijst, herbruikbaar en consistent.
- 7 commits op vintage_1074 (11 - 21 mei), registry gepromoot naar 1.0.0.
- Attachment monitor afgewerkt (upload session >250MB); workflow gaat in de bufferweek live na go van Erwin op een service-account.

Bewijsstukken

- .github/workflows/ci-validate.yml + scripts/validate_templates.py (202 templates ok).
- scripts/gen_ng_templates.py + config/ng_funds.json.
- git log vintage_1074: 7 Sprint 3 commits, registry 1.0.0.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een validator die ik zelf bouwde ving binnen dezelfde sprint mijn eigen fouten. Dat is precies de meerwaarde van CI: niet vertrouwen op handmatig kijken.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja, en CI vroeger opzetten, niet pas in de laatste sprint.

Zelfevaluatie

Gevorderd. De competentie is nu volledig: versiebeheer, kwaliteitscontrole en CI alle drie ingevuld.

4. Opleveren tastbaar resultaat met meerwaarde

Tastbare deliverables Sprint 3

- CI template-validatie pipeline.
- ng-generator + 115 gegenereerde REGData/SIData fiches.
- JSM config externaliseren (transition-ids, ontvangers).
- Attachment monitor afgewerkt (upload session).
- Handover documentatie.
- Registry naar 1.0.0, compatibiliteitsmatrix op release.

Kwaliteitskenmerken

- Onderhoudbaar: generator + CI.
- Overdraagbaar: handover document.
- Bedrijfszeker: CI bewaakt elke push.
- Gedocumenteerd: handover + registry + matrix.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een generator voor ~100 bijna identieke bestanden is sneller en minder foutgevoelig dan handwerk, en levert een herbruikbaar stuk op.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Bij repetitief werk eerst nadenken of een generator past.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Volledige toolchain opgeleverd, klaar voor overdracht.

5. Communicatievaardigheden

Toegepaste technieken en tools (Sprint 3)

- Sprint 3 status email naar Eduardo (Dirk in cc) op 22 mei (email_sprint3_status.md).
- Validatiesessie met Erwin en directe verwerking van zijn feedback.
- 8 schriftelijke standups in de wiki.
- Sprint demo op 22 mei (CI live, generator, config, handover).
- Handover-document als schriftelijke overdracht naar het team.

Bewijsstukken

- email_sprint3_status.md, sprint3_daily_standups.md, sprint3_retrospective.md.
- docs/handover.md.

Reflectie

Wat heb ik geleerd?

Een handover schrijven dwingt je om losse eindjes expliciet te benoemen. Het maakte meteen duidelijk wat af is en wat niet.

Zou ik dit opnieuw toepassen?

Ja. Documentatie voor overdracht is geen bijzaak.

Zelfevaluatie

Gevorderd. Schriftelijke communicatie zit goed; de slotpresentatie is de laatste mondelinge test.

3. Tijdsdetail

Volledige uren-registratie per ticket en datum in projectwerk.vives.be > Spent Time, gefilterd op Sprint 3.

Sprint 3 samenvatting per ticket

Ticket type	Ticket	Uren
User Story	US-18 CI template-validatie pipeline	7h
User Story	US-19 JSM transition-ids/ontvangers naar config	4h
User Story	US-13 ng-fiches genereren uit fondsenlijst	10h
User Story	US-17 Attachment monitor afwerken (upload session)	7h
User Story	US-20 Handover documentatie	6h
Bug	BUG-03 Regdata labels feedback Erwin	1h
Assignment	MGMT-04 Ceremonies + release prep	6h
Totaal Sprint 3		~48h

Cumulatief: Sprint 0 (50h) + Sprint 1 (50,5h) + Sprint 2 (52h) + Sprint 3 (48h) = 200,5h. Doel = 200h, gehaald.

4. Persoonlijke kritische terugblik (eindreflectie)

- Was het leerrijk? Ja, over de volle breedte: van inventaris en migratie, over consolidatie en integratie, tot kwaliteitsinfrastructuur en overdracht. Een complete project-cyclus.
- Wat ging het best? De combinatie versiebeheer, consolidatie via inheritance en uiteindelijk CI. De CI die mijn eigen generator-fouten ving was het mooiste aha-moment.
- Wat kan beter? CI hoorde eerder dan Sprint 3. En US-17 had ik vanaf het begin als "behoeft sign-off" moeten plannen.
- Belasting? Na de scheve Sprint 1 zat de verdeling in Sprint 2 en 3 rond en duurzaam (rond 6h per werkdag).
- Samenwerking opdrachtgever: Erwin (technisch) en Eduardo (richting/waarde) vulden elkaar goed aan.
- Samenwerking coach (Dirk): retrospectives per sprint gedeeld; feedback over beknopt rapporteren verwerkt.
- Wat neem ik mee? Eerst aannames aftoetsen, kwaliteitsinfrastructuur vroeg opzetten, en destructieve automatisering nooit zonder sign-off live zetten.
- Bufferweek (26-29 mei): portfolio finaliseren, slotpresentatie voorbereiden, en met Erwin de go/no-go en het service-account voor de attachment monitor afronden.

5. Bewijsstukken (links en bestanden)

Item	Locatie
Git commits Sprint 3	github.com/Zacharia-pal/itp1-templating-compliance > vintage_1074 (7 commits)
Sprint 3 daily standups	wiki: sprint3_daily_standups.md
Sprint 3 retrospective	wiki: sprint3_retrospective.md
Sprint 3 status email	wiki: email_sprint3_status.md
Handover document	repo: docs/handover.md
CI pipeline	repo: .github/workflows/ci-validate.yml
Sprint 3 time entries	projectwerk Spent Time, gefilterd op Sprint 3
v0 t/m v4 portfolio PDFs	Gedeelde SharePoint map (link in de Wiki) + Toledo

Versie 4 (eindversie) - opgesteld op 22 mei 2026.

Bufferweek 26-29 mei: slotpresentatie en finale overdracht.